Ledenwebinar:

Aan de slag met lokaal draagvlak in de warmtetransitie

energie samen

Introductie van het buurtwarmteproces

Aan de slag met het buurtwarmteproces

Initiatie	Ontwikkeling	Realisatie	Exploitatie
A **Voorbereiding** Startdocument Buurtorganisatie	D **Ontwerp** Conceptontwerp	G **Contractering** Opdracht	J **Onderhoud** Meerjarig onderhoudsplan
B **Samenwerking en visievorming** Buurtorganisatie heeft koers bepaald	E **Uitwerking** Bewonerspropositie	H **Uitvoering** Opgeleverd 'vastgoed'	K **Optimalisatie** Verbeterplan op basis van data-analyse
C **Planvorming** Buurtenergieplan	F **Investeringsplan** Financial close	I **Nazorg** Goed functionerend 'vastgoed'	L **Vervanging** Vervangingsplan



Het Buurtwarmteproces

Initiatie

Mijlpaal A

Voorbereiding
Startdocument buurtorganisatie

Mijlpaal B

Samenwerking & visievorming
Buurtorganisatie heeft koers bepaald

Mijlpaal C

Planvorming
Buurtenergieplan

Werkstromen en Inhoud:



Organisatie en financiering

- Eerste initiatiefgroep & divers kernteam



Bewonersparticipatie en communicatie

- Eerste bewonersavond
- Start opstellen bewonersvisie
- Start participatieplan



Partners en Overheden

- Eerste contact gemeente & woningcorporatie
- stakeholderanalyse



Techniek en Businesscase

- Longlist alternatieven
- Globale warmtescan



Eindproduct = Startdocument buurtorganisatie

energie samen

Het Buurtwarmteproces

Initiatie

Mijlpaal A

Voorbereiding
Startdocument buurtorganisatie

Mijlpaal B

Samenwerking & visievorming
Buurtorganisatie heeft koers bepaald

Mijlpaal C

Planvorming
Buurtenergieplan

Werkstromen en Inhoud:



Organisatie en financiering

- Opstellen werkgroepen en diverse kopgroep
- Oprichten coöperatie



Bewonersparticipatie en communicatie

- Opstellen uitgangspunten bewoners
- Besluitvormingsproces vastgesteld
- Keuze technische voorkeur



Partners en Overheden

- Gesprek rolneming van de buurtorganisatie & partners
- Intentieverklaring gemeente (& woningcorporatie)



Techniek en Businesscase

- Verkenningsanalyse



Eindproduct = Koersdocument

energie samen

Het Buurtwarmteproces



Werkstromen en Inhoud:

Organisatie en financiering

- Opstellen buurtenergieplan
- Inventarisatie vreemd/eigen vermogen
- Aanvraag Ontwikkelfonds Warmte

Bewonersparticipatie en communicatie

- Goedkeuring BEP
- Communicatie huisaanpassingen
- Eerste leden werven

Partners en Overheden

- Goedkeuring BEP
- SOK gemeente
- Voorbereiding vergunningen & grondcontracten

Techniek en Businesscase

- Haalbaarheidsstudie
- Businesscase & schetsontwerp
- Risicomatrix
- Woninginventarisatie

Eindproduct = Buurtenergieplan

energie samen

Divers kernteam



Expertise



Representativiteit
Buurt



Gedragsstijlen

Stevige Kopgroep

Ondernemer



- Aanjager
- Strateeg
- Contact partners

Verbinder



- Communicatie
- Participatie

Techneut



- Technisch inhoudelijk
- Opdrachtgever
- Vertaler techniek

Voorzitter



- Bestuurlijk
- Procesbewaking
- Interne governance

Financieel expert



- Financiële bedrijfsvoering
- Risicobeheersing

energie samen

Aanbod van Energie Samen

energie samen

Over ons | Voor energiecoöperaties | Voor overheden | Kennis & opleidingen | Agenda | Meedoen | Contact

Home » Opleidingen » Coöperatief Buurtbegeleider

← alle opleidingen

Coöperatief Buurtbegeleider

Hoe betrekken we medebewoners bij de warmtetransitie in onze buurt en hoe houden we ze betrokken? Hoe komen we aan tafel bij de gemeente? Wat kunnen we doen om te beginnen aan een coöperatief warmtenet? Welke oplossingen zijn er voor ons mogelijk? Hoe gaan we dit verder aanpakken en financieren?

Inschrijven voor deze training ↗

★★★★★
3500+ Energiecoaches opgeleid



[Klink hier voor de link!]

energie samen

Over ons | Voor energiecoöperaties | Voor overheden | Kennis & opleidingen | Agenda | Meedoen | Contact

Home » Initiatiefonds Warmte

Versterk je buurtwarmte-initiatief met het Initiatiefonds Warmte

Je wilt samen met buurtbewoners aan de slag met duurzame warmte. Je hebt een idee, energie en vrijwilligers maar je hebt ondersteuning nodig om de volgende stap te zetten. Het Initiatiefonds Warmte helpt je om je idee verder uit te werken en je voor te bereiden op een aanmelding bij het Ontwikkelfonds Warmte.

Meld je aan voor het fonds ↗



[Klik hier voor de link!]

ANWB EnergieMaatje.



Opschaling project

Bespaarweken 11 t/m 25 november 2026

Na een succesvolle pilot schalen we op, de aanmeldingen zijn nu open: **er is plek voor 32 energiecoöperaties!**

Doe ook (weer) mee met ANWB Energiemaatje!

Wat?

€8.500 (incl. BTW) om kwetsbare huishoudens te helpen verduurzamen + inzet van ANWB vrijwilligers

Aanmelden

De aanmeldingen zijn open! Dien je aanmelding in via het aanmeldformulier

Deadline

Dien je aanmelding uiterlijk **vóór 6 juli** in

Half juli ontvang je de selectiebeslissing

Meer informatie

Meer informatie over het project en de aanmelding vind je op de website van Energie Samen

Voor vragen kun je terecht via anwbenergiemaatje@energiesamen.nu

Aanmeldformulier:

Meer informatie:



Kenniscollectie Opgroeiruimte