


# Standaard fasering wind- en zonprojecten



Resultaten per fase	1 Haalbaarheid	2 Ontwikkel vergunning	3 Ontwikkel SDE	4 Voorbereiding Bouw	Bouw	Exploitatie
Algemeen	Intentieovereenkomst		Samenwerkingsovereenkomst			
	Voorfinanciering Ontwikkelfonds				Projectfinanciering	
	Analyse & omgeving	Proces ontwerp	Proces ontwerp	Organisatie	Uitvoering	
Organisatie	Coöperatie oprichten		Governance ontwerp	Governance ingericht	Inrichten beheer b.v.	Beheer b.v.
Financieel	Haalbaarheidsscan Haalbaarheidsstudie / Business case 1.0	Business case 2.0	Business case 3.0 SDE/PCR aanvraag	Financiering ingericht Eigen vermogen opgehaald (bij leden)	Uitgeven	
Technisch	ontwerp zon-/windpark landschappelijke inpassing / plangebied	Ruimtelijke planvorming Parkontwerp MER	Netinpassing	Turbine- / panelen selectie Netaansluiting	Aanvoeren Bouw Aansluiten Testen	
Juridisch / contractering	Samenwerkings- overeenkomsten mede- eigenaren Politiek JA (principeverzoek)	Contract grond-/ dak-eigenaar Vergunningen		Contractering Aanbestedingsdocumenten turbines/panelen Koopcontracten Onderhoudscontract PPA	Afspraken bewaken	
Projectvoortgang	Projectplan 1.0 (fase 2-4) Faseplan fase 2	Projectplan 2.0 Faseplan fase 3	Projectplan 3.0 Faseplan fase 4 strategie contracterings- en financieringsplan	Uitvoeringsplan Financial close is bereikt		
WIND Max. bedragen	10.000	75.000	150.000	300.000		
Risico-opslag (Slagingskans)	200% (35%)	50% (80)	50% (95%)	25% (95%)		
ZON Max. bedragen	3.000	25.000	25.000	20.000		
Risico-opslag (Slagingskans)	100% (50%)	25% (95%)	25% (98%)	25% (98%)		